

**Compte-Rendu de la séance du Conseil Municipal**  
**du jeudi 2 mars 2017 à 19 h 00**

Présents : M. & Mme LE CHAPPELLIER, SCHAMBERT, BLANC, DARDENNES, ARLAT, BLANCHARD, DELARUELLE, FURST, GUILLIOT, JEANDEL, MELOTTE, DAUCHELLE

Absents excusés : M. & Mme CLOUET, DEAN, POLLET, TISNE, UTH, DELAFALIZE, PERDU.

Pouvoir : M. POLLET qui a donné pouvoir à Mme BLANC

Madame BLANC a été élue secrétaire.

Présents sur 19 : 12

Votants : 13

**MARCHES PUBLICS - AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'AVENANT N° 01 AUX LOTS 01,02,03,04,06,07 POUR L'OPERATION: TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU CPI ET DE LA SALLE DES FETES**

Le Conseil Municipal,

*Vu la nécessité de prolonger les délais d'exécution, de passer des travaux en plus-values et/ou des prix unitaires nouveaux pour l'opération et les lots cités en référence;*

*Vu l'article 19 du Code des Marchés Publics;*

*Vu l'article 8 de la loi n° 95-127;*

*Vu l'article L.2122-21 du Code des Collectivités Territoriales;*

*Vu les conclusions de la commission d'appel d'offres réunie le 2 mars 2017 ;*

**AUTORISE** le Maire à signer les avenants selon le tableau suivant

Lots	Attributaires	Montant Marchés	Montant Nouveaux Marchés	%
1	CHAMEREAU	67 400,00 €HT	77 418,56 €HT	114,86%
2	TROLARD ET BERNARD	50 000,00 €HT	51 570,70 €HT	103,14%
3	ROQUIGNY	35 060,97 €HT	29 579,10 €HT	84,36%
4	COPEAUX ET SALMON	35 897,35 €HT	33 267,18 €HT	92,67%
5	COPEAUX ET SALMON	28 108,60 €HT	28 108,60 €HT	100,00%
6	DAUVILLE	37 700,00 €HT	39 128,32 €HT	103,79%
7	ETC	13 220,00 €HT	15 136,00 €HT	114,49%
9	DUJOUR	36 636,09 €HT	36 636,09 €HT	100,00%
10	S2B	20 184,02 €HT	20 184,02 €HT	100,00%
		<b>324 207,03 €HT</b>	<b>331 028,57 €HT</b>	<b>102,10%</b>

**AUTORISE** le Maire à majorer, par avenant pour l'ensemble des lots, les délais d'exécution de 6 mois.

**COMPTE RENDU DES DECISIONS PAR DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE**

Néant

Le 10 mars 2017

Le Maire

Evelyne LE CHAPPELLIER